

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง	1	11	10	1,585,000.00	375,500.00	90.91	23.69
	2	8	8	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	8	7	70,000.00	0.00	87.50	0.00
	4	8	8	8,000.00	5,000.00	100.00	62.50
รวม		35	33	1,663,000.00	380,500.00	94.29	22.88

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	2,392,000.00	8	0.00	8	40,000.00	8	8,000.00	35	2,440,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	1,585,000.00	8	0.00	8	70,000.00	8	8,000.00	35	1,663,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	2,392,000.00	1,585,000.00	375,500.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	70,000.00	0.00
มิติที่ 4	8,000.00	8,000.00	5,000.00
รวม 4 มิติ	2,440,000.00	1,663,000.00	380,500.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	35	1	0	33	2	94.29	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563