

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง	1	11	3	598,000.00	0.00	27.27	0.00
	2	8	7	0.00	0.00	87.50	100.00
	3	8	6	40,000.00	5,000.00	75.00	12.50
	4	8	4	8,000.00	0.00	50.00	0.00
รวม		35	20	646,000.00	5,000.00	57.14	0.77

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	2,392,000.00	8	0.00	8	40,000.00	8	8,000.00	35	2,440,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	598,000.00	8	0.00	8	40,000.00	8	8,000.00	35	646,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	2,392,000.00	598,000.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	40,000.00	5,000.00
มิติที่ 4	8,000.00	8,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	2,440,000.00	646,000.00	5,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	35	10	14	20	1	77.14	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563